



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE CROATÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
JANEIRO DE 2022



# **CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**



  
Francisco Diego Araújo Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 52.710-D

**DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA**

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú  
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27  
E-mail: [dssolucoesemengenharia@outlook.com](mailto:dssolucoesemengenharia@outlook.com)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE**

REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE CROATÁ NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

LOCAL: DISTRITO DE CROATÁ NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
 TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%  
 TABELA: SINAPI 09/2021 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%  
 DATA: 26 DE JANEIRO DE 2022  
 BDI: 27,11%



**DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA** -  
 Estado do Ceará Rua Três de Novembro, nº34  
 Sala 01 - CEP: 62.1500-000  
 Santana do Acaraú - CE Fone: (88)  
 9.9632-3394 - CNPJ nº 24.669.607/0001-27  
 E-mail: dsolucoesemengenharia@outlook.com

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

RUA	SERVIÇOS	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		GERAL		
		R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	TOTAL (%)	VALOR C/ BDI (R\$)	PERC. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	138.793,65	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	138.793,65	8,58%
2	PRAÇA	115.380,23	10,00%	115.380,23	10,00%	346.140,70	30,00%	288.450,59	25,00%	230.760,47	20,00%	57.690,12	5,00%	100,00%	1.153.802,34	71,34%
3	QUIOSQUE I	0,00		19.746,09	10,00%	59.238,28	30,00%	49.365,23	25,00%	49.365,23	25,00%	19.746,09	10,00%	100,00%	197.460,92	12,21%
4	QUIOSQUE II	13.353,44	20,00%	13.353,44	20%	13.353,44	20%	6.676,72	10%	13.353,44	20%	6.676,72	10%	100,00%	66.767,19	4,13%
5	LIMPEZA FINAL											4.876,67	100%	100,00%	4.876,67	0,30%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											55.700,81	100%	100,00%	55.700,81	3,44%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		267.527,32	16,54%	148.479,76	9,18%	418.732,42	25,89%	344.492,53	21,30%	293.479,14	18,15%	144.690,41	8,95%	100,00%	1.617.401,58	100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO C/BDI</b>		267.527,32	16,54%	416.007,09	25,72%	834.739,50	51,61%	1.179.232,04	72,91%	1.472.711,17	91,05%	1.617.401,58	100,00%		R\$ 1.617.401,58	100,00%

Francisco Diego Araújo Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 52.710-D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 281