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QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CALCULO, 
COMPOSIÇÕES, CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES, 
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA 

A fase de orçamento deverá contemplar: 

Discriminação Orçamentária de todos os serviços propostos com suas respectivas 
unidades de medida em Planilha Orçamentária, que deverão abranger todos os projetos 
executivos, não sendo aceitos unidades de medida genéricas tais como "verba - vb". 

Levantamento de Quantidades de todos os serviços propostos; 

Os preços apresentados em Planilha Orçamentária deverão tomar prioritariamente como 
parâmetro os custos unitários de  materials  e serviços de obras constantes nas Tabela 
Unificada de Serviços da SEINFRA/CE, e em segundo Plano a Tabela SINAPI (base de 
coleta Ceará). Ou ainda na Tabela SICRO/DNIT. 

Os Orçamentos para projetos financiados por verbas oriundas de programas dos 
Governos Estadual, Federal ou de outros organismos nacionais ou internacionais serão 
adequadas as exigências e parâmetros dos mesmos. 

Na ausência de materiais e serviços com esses parâmetros nas referidas tabelas deverá 
ser elaborada Composição de Preços Unitários, utilizando como base o valor unitário de 
insumos daquelas tabelas, ou, desde que devidamente justificado, poderão 
extraordinariamente ser aceitos parâmetros provenientes de outros sistemas técnicos ou 
publicações de coleta de preços  (ex.:  TCPO/PINI — Tabela de Composição de Preços 
para Orçamento / Editora Pini), ou mesmo pesquisas de mercado com no mínimo três 
orçamentos por material ou serviço, apresentado em papel, fax ou mensagem eletrônica 
com a identificação do fornecedor, sempre na região metropolitana de Fortaleza-Ce. 

Elaboração da Composição da Taxa de Encargos Sociais ou Leis Sociais pertinentes ao 
Estado do Ceará, e que deverá ser aberta, demonstrando todos os seus cálculos grupo 
a grupo; 

Elaboração da Composição da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas, a qual deverá 
explanar cada item da composição que culminou no resultado final (composição aberta); 

A Planilha Orçamentária deverá ser apresentada tanto de forma sintética como analítica 
devendo possuir indicação da referência de cotação de preços e a época da coleta de 
preços. 

A relação de itens para orçamento deverá ser única para todos os projetos executivos e 
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deverão conter a Etapa, a Atividade, e o Serviço com unidade e quantidade. 

Os projetos executivos serão complementados com uma série de documentações 
técnicas assim definidas: 

Memória de Cálculo: documento que relata todas as etapas e hipóteses de cálculo 
utilizadas na elaboração de todos os projetos executivos; 
Memorial de calculo dos quantitativos; 
c) Caderno de Encargos, Especificações e Normas Técnicas: documento que deverá 
abordar as obrigações do Contratado (executor da obra) e do Contratante, a 
caracterização e detalhamento dos  materials,  componentes, equipamentos e serviços a 
serem utilizados nas obras objetivando o melhor desempenho técnico, não sendo 
aceitos especificações superficiais; 
d) Memorial Descritivo: documento que abordará a descrição do processo de execução 
de um determinado serviço envolvendo todos os projetos executivos; 
f) Cronograma Físico-Financeiro - 6 a representação do desembolso por parte da 
contratante em todo o período da obra. Este cronograma 6 definido por etapas, em 
geral, mensal que irão remunerar o contratado, tendo em vista o que está previsto para 
execução do serviço. 

GRUPO IX — APOIO AO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, 
FISCALIZAÇÃO OU ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 

Os serviços objeto do presente Termo de Referência compreendem: 

Fiscalização e supervisão técnica de obras públicas da PREFEIRUTA MUNICIPAL DE  
SAO  GONÇALO DO AMARANTE; 

Exigir das empresas responsáveis pela execução de obras e serviços a manutenção e 
conservação das instalações permanentes, provisórias e do Canteiro de Obras, o 
cumprimento das Normas Técnicas Brasileiras, a adoção de medidas de segurança e 
higiene no trabalho, a disciplina, vigilância, limpeza e iluminação dos locais de trabalho e 
adjacências; 

A Contratada deverá solicitar da empresa responsável pela execução de serviços que 
não deixe estranhos entrarem no canteiro de obras e que esta sempre forneça EPI e 
EPC novos para seus empregados; 

A Contratada deverá cobrar da empresa responsável pela execução de serviços o 
alvará de construção, quando necessário, e a  ART  quitada do engenheiro da empresa 
que irá executar os serviços. A  ART  de construção será em nome do Engenheiro 
Residente; 
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Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalização  
indices  e registros oficiais pluviométricos; 

Exigir da empresa responsável pela execução de serviços o atendimento ao controle 
ambiental dos serviços, dos dispositivos previstos nos termos de licenciamento 
ambiental, se for o caso; 

Preparar e manter no canteiro de obras o Diário de Ocorrências, para registro dos fatos 
diários. Acompanhar o Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias 
referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, condições climáticas, 
mão-de-obra,  etc.,  como também reclamações, advertências e principalmente 
problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, 
devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em 
poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços. 0 livro de ocorrência da 
obra deverá ter o nome do município, número do contrato, nome da empresa 
responsável pela execução dos serviços, data, condições do tempo, percentual 
executado acumulativo do cronograma físico-financeiro, descrição das atividades, 
espaço para relatar acidentes de trabalho, espaço para assinatura do engenheiro da 
construtora, engenheiro de fiscalização e técnicos da PMH que a obra comparecerem. 0 
diário de obras deverá ser feito em 3 (três) vias que, ao final, a 1a via ficará com a 
PMH/SEINFRA, a 2a via com a empresa executora e a 38  via com a Fiscalização e 
Supervisão Técnica da obra; 

A fiscalização deverá relatar no diário de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a 
aceitação de materiais e equipamentos entregues na obra. Caso seja rejeitado algum 
material ou equipamento deverá ser feito um parecer técnico que será entregue A 
construtora para que esta tome as providências para substituição do mesmo; 

Elaborar os Relatórios de Andamento, acompanhados de fotografias digitais, bem como 
emitir os Relatório de Acompanhamento Físico de Contratos — RAF, ATO e Relatório de 
atendimento as condicionantes ambientais, quando cabível; 

Elaborar os relatórios parciais e específicos sobre a evolução das obras/serviços ou 
referentes a problemas que venham a surgir durante o andamento dos serviços; 

Elaborar o Relatório Final e exigir da Construtora a elaboração dos projetos "as  built"  
(Quando aplicável); 

Elaborar a medição para aprovação da submeter à SEINFRA; 

Acompanhar a execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro; 

Arquivar a documentação de fiscalização a ser repassada à PMH/SEINFRA na 
conclusão dos serviços; 

Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e serviços executados; 
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Assessorar na supervisão técnica e aprovação dos serviços; 
Analisar os dados topográficos e geotécnicos existentes; 

Analisar as planilhas de quantidades e compatibilizá-las com as especificações e 
normas de medição e pagamento; 

Verificar as execuções dos serviços em relação As especificações técnicas e projetos 
licitados; 

Analisar e validar as especificações técnicas existentes e, quando necessário, emitir 
especificações complementares; 

Revisar os quantitativos do projeto licitado e submeter as diferenças encontradas A • PMH/SEINFRA; 

Avaliar e sugerir retificações e complementações do Projeto Executivo, através de 
relatórios técnicos, durante a execução dos objetos contratados para aprovação da 
PMH/SEINFRA e Técnico responsável pelo projeto; 

Acompanhar a elaboração dos desenhos de retificações e complementações do projeto, 
bem como do relatório final através dos desenhos "as  built";  

Todo primeiro dia 60 de cada mês, a fiscalização deverá se reunir com a Construtora 
executora da obra para avaliar os serviços executados frente ao CRONOGRAMA Físico-
Financeiro e definir o cronograma das atividades que serão realizadas no mas; 

Serviços Administrativos: 

Conferir toda a documentação apresentada com a Fatura, conforme cláusula do 
Contrato da empresa executora referente As condições de pagamento do contrato com a 

• secretaria gestora do Contrato;. 

Aprovação dos detalhamentos construtivos: 

Aprovar os detalhamentos de execução a serem elaborados pela empresa responsável 
pela execução dos serviços para atender as necessidades do projeto básico. Nesses 
detalhamentos devem constar as ART's dos profissionais que os elaboraram; 

Verificação de serviços 

Verificar os serviços topográficos junto ao topógrafo da empresa executora; 

Desenvolver atividades de controle e acompanhamento dos serviços e fornecimentos de 
forma a atingir as metas e prazos pré-estabelecidos no contrato; 

Verificar as dimensões, cotas e detalhes estabelecidos no projeto básico; 
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Verificar o acabamento final dos serviços. 

Exigir a execução de ensaios de solo e de resistência dos concretos executados e 
comparar os resultados com os valores especificados no projeto executivo. No caso do 
não atendimento comunicar a secretaria gestora do Contrato; 

O engenheiro de fiscalização deverá cobrar da empresa executora dos serviços os 
detalhamentos executivos aprovados nos órgãos responsáveis; 

O engenheiro de fiscalização não poderá autorizar intervenções ou serviços para 
supressão vegetal sem autorizações e liberações dos órgãos ambientais; 

0 engenheiro de fiscalização deverá comunicar à a secretaria gestora do Contrato, as 
necessidades de retificação/complementação do projeto executivo; 

O engenheiro de fiscalização deverá acompanhar as obras, com a responsabilidade de 
verificar todas as ocorrências, anotando-as no livro de ocorrência da obra, verificar a 
execução dos serviços conforme as especificações técnicas dos projetos, acompanhar 
as obras em relação ao cronograma físico-financeiro, verificar a aplicação das normas 
de segurança do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos 
utilizados e serviços executados e fotografar e filmar partes das obras que julgar 
necessárias; 

O engenheiro de fiscalização deverá informar à secretaria gestora do Contrato, para 
aprovação, através de relatório mensal de andamento, os detalhes dos serviços 
executados pela empresa executora, atualização do cronograma físico-financeiro e a 
medição dos serviços e obras a faturar. 

O engenheiro de fiscalização será responsável pelo acompanhamento das obras para 
que atendam ao cronograma físico previsto pela empresa executora; 

A fiscalização ficará responsável pela elaboração mensal dos relatórios de fiscalização 
solicitados pela a secretaria gestora do Contrato. Bem como deverá verificar todas as 
documentações em atendimento ao contrato e emitir laudo de aprovação das mesmas 
para realização das medições da empresa executora. 

Erífl0 CORElRO DE ABREU  FDA  
RNP - 0601858352 

Engenheiro Civil CREA-CE 
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• QUANTO AO PARCELAMENTO DO OBJETO 

Conforme sugestão apresentada no Certificado N° 0288/2021 do TCE, o edital está 
prevento parcelamento em 3 lotes procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e A ampliação da competitividade. 

A divisão dos lotes foi realizada conforme as especificidades e características dos 
serviços a serem realizados. 

Lote I — Levantamentos topográficos e estudos de solo; 
Lote ll — Projetos de Arquitetura de Edificações e Projetos complementares; 
Lote Ill — Projetos de infraestrutura, saneamento básico, consultoria, gerenciamento e 
fiscalização de obras. 

Vale ressaltar que as atribuições dos Engenheiros e Arquitetos com o advento da Lei 
12.378/2010 que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, praticamente se 
confundem, aumentando de certa maneira a competição entre os escritórios de 
engenharia e arquitetura, já que tanto o Engenheiro pode elaborar projetos que antes 
eram reservados somente aos arquitetos, como o arquiteto, por força de lei, pode 
executar serviços e projetos que antes eram privativos do Engenheiro. 

A lei 12.378/2010 desatrelou os engenheiros dos escritórios de arquitetura, bem como 
os Arquitetos dos escritórios de engenharia que antes se completavam. Com  a nova 
legislação aumentou-se a competitividade entre essas duas profissões, e no caso das 
licitações públicas escritórios de engenharia e arquitetura concorrem igualmente, 
quando objeto 6 a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura ou 
supervisão/fiscalização de obras. 

Observa-se ainda, de acordo com o item 13.10. do edital, que será permitido 
subcontratação de serviços, ou seja, caso a licitante não possua na sua equipe técnica 
permanente, profissionais capacitados para execução de determinado serviço ou 
atividade, esta poderá subcontratar, desde que autorizado pela CONTRATANTE. 

• QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 

Havendo abertura para contratação em lotes, implica na não reclamação de formação 
de consórcio entre os licitantes, uma vez ampliaria o universo de possíveis interessados, 
conforme Certificado N° 0288/2021 do TCE. 

• QUANTO A DEFINIÇÃO DE PARCELAS RELEVANTES POR LOTES 

As parcelas de maior relevância dos lotes foram estabelecidas pelo conjunto de 
atividades de maior relevância e necessárias para realização dos serviços 
interrelacionados, lote I (levantamentos topográficos e estudos de solo, cujos valores 
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unitários representam mais que 4% do valor unitário global do lote), lote ll (elaboração 
de projetos de edificação contemplando arquitetônico, sondagem, cálculo estrutural 
inclusive fundações, instalações hidrossanitária, elétrica, SPDA, cabeamento 
estruturado, paisagismo e elaboração de orçamento, cujos valores também representam 
mais que 4% do valor unitário global do lote) e lote Ill (elaboração de projeto de 
sistemas de abastecimento de água, incluindo captação, adução, estação de tratamento 
(não sendo aceito tratamento simplificado por clorador de pastilhas), reservação e 
distribuição, elaboração de projeto de esgotamento sanitário, incluindo rede coletora, 
estação elevatória e estação de tratamento, elaboração de projeto de aterro sanitário, 
elaboração de projetos de rodovias, elaboração de projeto de barragem de terra) 
serviços de maior relevância técnica dentro do lote e de valores significativos. 

A divisão dos lotes considerou serviços que se completam, ou seja, de nada adianta o 
Projeto de arquitetura sem os complementares de engenharia. Os serviços de topografia 
sem os estudos de solo, que são necessários para a execução dos projetos de 
arquitetura, bem como para os projetos viários,  etc.  

d  w 1S06)14,dilts.Ç,IL r 

E /010 CORDEIRO DE ABREU FILHO 
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Engenhelro Civil CREA-CE 
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