
Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Construção do Centro de Formação Profissional do Pecém

Local: São Gonçalo do Amarante-CE
BDI = 26,43 %

I CANTEIRO DE OBRAS 

132.083,70            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

II EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

4.164,38                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

37.488,80              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         2.157,40                4.314,80                4.314,80                4.314,80                4.314,80                2.157,40                -                         -                         -                         -                         

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

201.554,58            403.109,15            403.109,15            -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

20,00% 40,00% 40,00%

-                         59.988,38              59.988,38              59.988,38              59.988,38              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         -                         -                         -                         39.570,07              39.570,07              39.570,07              39.570,07              -                         -                         -                         -                         

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         -                         135.340,34            203.010,51            203.010,51            135.340,34            -                         -                         -                         -                         -                         -                         

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

-                         -                         -                         93.286,56              93.286,56              93.286,56              93.286,56              -                         -                         -                         -                         -                         

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         9.821,16                9.821,16                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

50,00% 50,00%

-                         -                         68.649,39              68.649,39              68.649,39              68.649,39              68.649,39              -                         -                         -                         -                         -                         

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

-                         -                         -                         16.894,46              16.894,46              16.894,46              16.894,46              -                         -                         -                         -                         -                         

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         -                         -                         3.013,49                3.013,49                3.013,49                3.013,49                -                         -                         -                         -                         -                         

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         -                         -                         -                         32.646,39              32.646,39              65.292,78              65.292,78              65.292,78              65.292,78              -                         -                         

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         5.794,32                5.794,32                -                         -                         -                         

50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         22.096,04              22.096,04              -                         -                         

50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         7.126,04                -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         30.492,61              35.574,71              35.574,71              -                         

30,00% 35,00% 35,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         111.697,09            111.697,09            95.740,36              -                         

35,00% 35,00% 30,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         18.829,56              18.829,56              18.829,56              18.829,56              -                         

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         38.824,31              -                         

100,00%

20 PINTURA R$ 75.318,25 R$ 75.318,25

19 SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$ 319.134,53 R$ 319.134,53

21 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 38.824,31 R$ 38.824,31

17 INSTALAÇÕES DE GASES R$ 7.126,04 R$ 7.126,04

18 DADOS E LÓGICA R$ 101.642,03 R$ 101.642,03

15
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
R$ 11.588,65 R$ 11.588,65

16 INCÊNDIO R$ 44.192,09 R$ 44.192,09

13 INST. HIDROSSANITÁRIAS R$ 12.053,96 R$ 12.053,96

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 326.463,88 R$ 326.463,88

11 PISOS R$ 343.246,97 R$ 343.246,97

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 67.577,85 R$ 67.577,85

9 COBERTURA R$ 373.146,22 R$ 373.146,22

10 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 19.642,33 R$ 19.642,33

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 158.280,30 R$ 158.280,30

8 REVESTIMENTOS R$ 676.701,71 R$ 676.701,71

5 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 1.007.772,89 R$ 1.007.772,89

6 PAREDES E PAINÉIS R$ 239.953,53 R$ 239.953,53

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 37.488,80 R$ 37.488,80

4 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 21.574,02 R$ 21.574,02

2 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 4.164,38 R$ 4.164,38

330 DIAS 360 DIAS TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 132.083,70 R$ 132.083,70

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 270 DIAS 300 DIAS150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
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330 DIAS 360 DIAS TOTAL

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 270 DIAS 300 DIAS150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

III LANCHONETE

-                         -                         -                         -                         -                         70,83                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         289,74                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         1.923,58                -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         2.419,96                -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         2.390,50                -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         3.864,78                3.864,78                -                         -                         -                         -                         -                         

50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         14.871,95              -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         658,73                   -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         1.443,81                481,27                   -                         -                         -                         -                         -                         

75,00% 25,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         1.723,28                -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         843,41                   -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

IV GINÁSIO

-                         -                         -                         -                         -                         -                         4.551,02                -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         21.983,09              -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         132.923,04            44.307,68              -                         -                         -                         -                         

75,00% 25,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         22.197,95              -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         3.026,34                -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         33.701,33              -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         56.755,21              56.755,21              48.647,32              -                         -                         

35,00% 35,00% 30,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         102.386,04            -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         5.743,68                5.743,68                4.923,15                -                         -                         

35,00% 35,00% 30,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         18.953,16              4.738,29                -                         -                         

80,00% 20,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         4.276,61                -                         -                         

100,00%

32 PINTURA R$ 843,41 R$ 843,41

33 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 4.551,02

30 PISOS R$ 1.925,09 R$ 1.925,09

31 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.723,28 R$ 1.723,28

R$ 4.551,02

27 REVESTIMENTOS R$ 7.729,56 R$ 7.729,56

R$ 658,73 R$ 658,73

24 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 1.923,58 R$ 1.923,58

25 PAREDES E PAINÉIS R$ 2.419,96 R$ 2.419,96

22 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 70,83 R$ 70,83

23 MOVIMENTO DE TERRA R$ 289,74 R$ 289,74

26 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 2.390,50 R$ 2.390,50

28 COBERTURA R$ 14.871,95 R$ 14.871,95

29 IMPERMEABILIZAÇÃO

34 MOVIMENTO DE TERRA R$ 21.983,09 R$ 21.983,09

35 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 177.230,72 R$ 177.230,72

36 PAREDES E PAINÉIS R$ 22.197,95 R$ 22.197,95

37 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 3.026,34 R$ 3.026,34

38 REVESTIMENTOS R$ 33.701,33 R$ 33.701,33

39 COBERTURA R$ 162.157,74 R$ 162.157,74

40 PISOS R$ 102.386,04 R$ 102.386,04

41 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 16.410,50 R$ 16.410,50

42 PINTURA R$ 23.691,45 R$ 23.691,45

43 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO R$ 4.276,61 R$ 4.276,61
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330 DIAS 360 DIAS TOTAL

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 270 DIAS 300 DIAS150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         32.852,20              -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         2.072,41                2.072,41                -                         -                         -                         

50,00% 50,00%

V PISCINA

-                         -                         -                         -                         10.903,44              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         6.233,54                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         7.647,37                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         23.379,90              -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         99.086,68              99.086,68              -                         -                         -                         -                         -                         -                         

50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         9.085,28                9.085,28                7.787,38                -                         -                         -                         -                         -                         

35,00% 35,00% 30,00%

-                         -                         -                         -                         -                         907,90                   907,90                   -                         -                         -                         -                         -                         

50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         35.351,71              -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         24.011,07              24.011,07              -                         -                         -                         -                         -                         

50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         100.169,84            -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         3.318,67                3.318,67                -                         -                         -                         -                         -                         

50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         60.693,32              -                         -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         18.634,15              26.620,22              7.986,06                -                         -                         -                         -                         

35,00% 50,00% 15,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         4.390,82                4.390,82                -                         -                         -                         -                         

50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         8.078,62                -                         -                         -                         -                         -                         -                         

100,00%

VI URBANIZAÇÃO

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         5.326,00                -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         19.879,80              -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         10.369,00              10.369,00              -                         -                         

50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         167.929,13            -                         -                         -                         

100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         1.210,54                1.210,54                -                         

50,00% 50,00%

44 MUROS E FECHAMENTOS R$ 32.852,20 R$ 32.852,20

45 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 4.144,82 R$ 4.144,82

46 MOVIMENTO DE TERRA R$ 10.903,44 R$ 10.903,44

47 OBRAS DE DRENAGEM R$ 6.233,54 R$ 6.233,54

48 ARGAMASSAS R$ 7.647,37 R$ 7.647,37

49 CONTENÇÕES R$ 23.379,90 R$ 23.379,90

50 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 198.173,36 R$ 198.173,36

51 PAREDES E PAINÉIS R$ 25.957,94 R$ 25.957,94

52 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 1.815,80 R$ 1.815,80

53 REVESTIMENTOS R$ 35.351,71 R$ 35.351,71

54 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 48.022,13 R$ 48.022,13

55 PISOS R$ 100.169,84 R$ 100.169,84

56 PINTURA R$ 6.637,33 R$ 6.637,33

57 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 60.693,32 R$ 60.693,32

58 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 53.240,43 R$ 53.240,43

59 MUROS E FECHAMENTOS R$ 8.781,64 R$ 8.781,64

60 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 8.078,62 R$ 8.078,62

61 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.326,00 R$ 5.326,00

62 OBRAS DE DRENAGEM R$ 19.879,80 R$ 19.879,80

63 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 20.738,00 R$ 20.738,00

64 PAREDES E PAINÉIS R$ 167.929,13 R$ 167.929,13

65 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 2.421,07 R$ 2.421,07
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330 DIAS 360 DIAS TOTAL

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 270 DIAS 300 DIAS150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

- - - - - - - - - - - 3.680,12 

100,00%

- - - - - - - - - 77.574,54 - - 

100,00%

- - - - - - - - - 11.483,30 11.483,30 5.741,65 

40,00% 40,00% 20,00%

- - - - - - - - - - 22.894,17 22.894,17 

50,00% 50,00%

- - - - - - - - - - 20.940,34 20.940,34 

50,00% 50,00%

VII ADMINISTRAÇÃO

31.659,92 31.659,92 31.659,92 31.659,92 31.659,92 31.659,92 31.659,92 31.659,92 31.697,92 31.697,92 31.697,92 31.697,92 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

R$ Parcial 406.951,36R$     504.578,62R$     710.725,75R$     480.817,51R$     709.370,19R$     599.169,22R$     811.257,47R$     411.304,89R$     572.928,71R$     481.263,05R$     277.195,20R$     84.954,20R$     R$ 6.050.516,17

% 6,73% 8,34% 11,75% 7,95% 11,72% 9,90% 13,41% 6,80% 9,47% 7,95% 4,58% 1,40% 100,00%

R$ Acumulado 406.951,36R$     911.529,98R$     1.622.255,73R$     2.103.073,25R$     2.812.443,44R$     3.411.612,66R$     4.222.870,13R$     4.634.175,01R$     5.207.103,72R$     5.688.366,77R$     5.965.561,97R$     6.050.516,17R$     R$ 6.050.516,17

% Acumulada 6,73% 15,07% 26,82% 34,77% 46,49% 56,39% 69,80% 76,60% 86,07% 94,02% 98,60% 100,00% 100,00%

TOTAL GERAL

R$ 6.050.516,17

68 PINTURA R$ 28.708,25 R$ 28.708,25

66 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 3.680,12 R$ 3.680,12

67 PISOS R$ 77.574,54 R$ 77.574,54

71 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 380.071,01 R$ 380.071,01

69 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO R$ 45.788,33 R$ 45.788,33

70 MUROS E FECHAMENTOS R$ 41.880,67 R$ 41.880,67
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