
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Reforma e Ampliação do Hospital Geral Luiza Alcântara Silva -Setor 06 
Local: São Gonçalo do Amarante/CE
BDI = 26,00 %

5.944,59                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
100,00%

-                         214,92                    214,92                    214,92                    214,92                    214,92                    -                         -                         
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

40.028,06               40.028,06               40.028,06               40.028,06               -                         -                         -                         -                         
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         19.011,97               19.011,97               9.505,99                 -                         -                         -                         -                         
40,00% 40,00% 20,00%

-                         -                         -                         -                         17.924,40               17.924,40               8.962,20                 -                         
40,00% 40,00% 20,00%

-                         -                         -                         30.529,68               30.529,68               15.264,84               -                         -                         
40,00% 40,00% 20,00%

-                         -                         2.239,21                 -                         -                         -                         -                         -                         
100,00%

-                         -                         -                         10.127,60               10.127,60               -                         -                         -                         
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         21.005,31               21.005,31               21.005,31               21.005,31               -                         
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                         -                         -                         -                         -                         7.752,59                 7.752,59                 -                         
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         301,36                    301,36                    150,68                    
40,00% 40,00% 20,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         20.437,21               20.437,21               
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         7.745,30                 
100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         5.499,59                 5.499,59                 
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         11.712,10               11.712,10               
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         6.260,03                 6.260,03                 
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         1.028,03                 1.028,03                 
50,00% 50,00%

-                         -                         -                         -                         -                         10.691,74               10.691,74               5.345,87                 
40,00% 40,00% 20,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         23.931,11               
100,00%

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         644,11                    
100,00%

4.409,26                 4.409,26                 4.409,26                 4.409,26                 4.409,26                 4.409,26                 4.409,26                 4.409,26                 
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ Parcial 50.381,91R$           63.664,21R$           65.903,42R$           115.820,81R$         84.211,17R$           77.564,42R$           98.059,41R$           87.163,28R$           R$ 642.768,64

% 7,84% 9,90% 10,25% 18,02% 13,10% 12,07% 15,26% 13,56% 100,00%

R$ Acumulado 50.381,91R$           114.046,12R$         179.949,54R$         295.770,35R$         379.981,52R$         457.545,94R$         555.605,36R$         642.768,64R$         R$ 642.768,64

% Acumulada 7,84% 17,74% 27,99% 46,01% 59,11% 71,18% 86,44% 100,00% 100,00%

TOTAL

1

60 DIAS 90 DIAS 240 DIAS150 DIAS 180 DIAS

SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.944,59

21 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 35.274,07 R$ 35.274,07

4 PAREDES E PAINÉIS R$ 47.529,93 R$ 47.529,93

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL 30 DIAS

R$ 1.074,60

210 DIAS

R$ 1.074,60

R$ 5.944,59

3 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS R$ 160.112,24 R$ 160.112,24

2 SERVIÇOS AUXILIARES

5 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 44.811,01 R$ 44.811,01

6 REVESTIMENTOS R$ 76.324,20 R$ 76.324,20

7 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 2.239,21 R$ 2.239,21

8 COBERTURA R$ 20.255,19 R$ 20.255,19

9 PISOS R$ 84.021,25 R$ 84.021,25

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 15.505,18 R$ 15.505,18

11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 753,40 R$ 753,40

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 40.874,42 R$ 40.874,42

13 INCÊNDIO E SPDA R$ 7.745,30 R$ 7.745,30

14 INSTALAÇÕES DE GASES R$ 10.999,18 R$ 10.999,18

CHAMADA DE ENFERMEIRA R$ 23.424,20 R$ 23.424,20

16 DADOS, LÓGICA  E CFTV R$ 12.520,06 R$ 12.520,06

R$ 2.056,05

18 SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$ 26.729,34 R$ 26.729,34

R$ 23.931,11

20 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 644,11 R$ 644,11

TOTAL GERAL

R$ 642.768,64

120 DIAS

19 PINTURA R$ 23.931,11

17 SONORIZAÇÃO R$ 2.056,05

15
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