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CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  GONÇALO DO AMA RANTE-CE 
OBRA, CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BAsica DE SAC/DE UBS PORTE 1 NA BAIRRO DE  OMEGA  NO MUNICIPIO DE  SAO  GONÇALO DO AMA RANTE-CE  

END  BAIRRO DE  OMEGA  NO MUNICÍPIO DE  SAO  GONÇALO DO AMARANTE-CE 
TABELAS: SINAPI 03/2023 DESONERADA E SEINFRA 27.1 DESONERADA 
DATA: 02 DE MAIO DE 2023 
BOI = 27,21% 
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CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO 

SERVIÇOS 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS GERAL 

R$ total % R$ total % R$ total % R$ total % R$ total % R$ total % TOTAL (%) VALOR C/ BDI (R$) PERC. (%) 

SERVIÇOS PRELIMINARES 31.143,03 100,00 100,00 31.143,03 2,80% 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 8.229,50 100,00 100,00 8.229,50 0,74% 

COBERTURA 49.379,28 50,00 49.379,28 50,00 100,00 98.758,55 8,89% 

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 100.906,77 40,00 151.360,16 60,00 100,00 252.266,93 22,72% 

ALVENARIA - VEDAÇÃO 43.738,62 40,00 65.607,92 60,00 100,00 109.346,54 9,85% 

IMPERMEABILIZAÇÃO 7.220,06 65,00 3.887,72 35,00 100,00 11.107,78 1,00% 

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 

TETOS 0,00 55.120,84 20,00 137.802,10 50,00 55.120,84 20,00 27.560,42 10,00 100,00 275.604,19 24,82% 

ESQUADRIAS 0,00 0,00 21.319,21 20,00 85.276,85 80,00 100,00 106.596,06 9,60% 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 22.734,96 25,00 22.734,96 25,00 22.734,96 25,00 22.734,96 25,00 100,00 90.939,84 8,19% 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 0,00 24.996,02 25,00 24.996,02 25,00 39.993,62 40,00 9.998,41 10,00 100,00 99.984,06 9,01% 

REDE DE AR COMPRIMIDO 0,00 2.178,44 25,00 2.178,44 25,00 4.356,87 50,00 100,00 8.713,74 0,78% 

COMUNICAÇÃO VISUAL 4.896,92 100,00 4.896,92 0,44% 

DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA  0,00 0,00_ 0,00 12.688,38 100,00 100,00 12.688,38 1,14% 

TOTAL C/  BD!  140.279,30 12,63% 202.318,83 18,22% 223.905,17 20,17% 237.090,78 21,35% 143.525,50 12,93% 163.155,93 14,70% 
R$ 1110.275,52 100,00% 

TOTAL ACUMULADO C/  BD!  140.279,30 12,63% 342.598,13 30,86% 566.503,30 51,02% 803.594,08 _ 72,38% 947.119,59_ 85,30% 1.110.275,52 100,00% 
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