
PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  GONÇALO DO AMARANTE-CE 
SEC'RETARIA DE INFRAESTRIMIRA Sb INFRA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
CONSTRUÇÃO DAS ENTRADINHAS DE PRAIA DO DISTRITO DE TAIBA LOTES 01,02 E 03 NO 
SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE MARÇO DE 2022 
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CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 
(LOTE 03) 

OS SOLUCÕES EM ENGENHARIA 
Rua Três de Novembro, n934 Sala 01 - CEP: 62.1500-000 Santana do Acaratl 

Estado do Ceara Fone: (88) 9.9632-3394 - CNPJ n2  24.669.607/0001-27 
E-mail:tissolucoesemengenhana 009_0...corn 



PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-CE  

CONSTRUÇÃO DAS ENTRADINHAS NA LOCALIDADE DE TAlf3A EM  SAO  GONÇALO DO AMARANTE /CE "ENTRADINHA EM L" LOTE 03 

DISTRITO DE TAIBA NO MUNICIPIO DE  SAO  GONÇALO DO AMARANTE-CE 

SEINFRA 27 1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85% 

07/04/22 

27 12  

LOCAL  

TABELA  01 

DATA: 

SDI: 

CRONOOPWIA 10100 FINANCEIRO 

9  

DESCRIÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE TERRA 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS 

ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA 

URBANIZAÇÃO 

INSTALAÇÕES ElfTRICAS/ILUMINAÇÃO 

SERVIÇOS DIVERSOS/PAISAGISMO 

PASSARELA EM MADEIRA 

TOTAL  

TOTAL 

R$ 8.532,14 
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