



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR R\$	D I A S											
				%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180
1.0	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIAR	15,56%	4.359.790,32	8,3333	363.315,86	8,3333	363.315,86	8,3333	363.315,86	8,3333	363.315,86	8,3333	363.315,86	8,3333	363.315,86
2.0	COLETA E TRANSP DE RES. DE (ENTULHO E LIXO URB) SEDE E DISTRITOS	21,18%	5.935.746,84	8,3333	494.645,57	8,3333	494.645,57	8,3333	494.645,57	8,3333	494.645,57	8,3333	494.645,57	8,3333	494.645,57
3.0	COLETA E TRANSPORTE DE PODA	10,27%	2.877.251,88	8,3333	239.770,99	8,3333	239.770,99	8,3333	239.770,99	8,3333	239.770,99	8,3333	239.770,99	8,3333	239.770,99
4.0	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO	12,34%	3.459.414,24	8,3333	288.284,52	8,3333	288.284,52	8,3333	288.284,52	8,3333	288.284,52	8,3333	288.284,52	8,3333	288.284,52
5.0	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	7,03%	1.969.200,00	8,3333	164.100,00	8,3333	164.100,00	8,3333	164.100,00	8,3333	164.100,00	8,3333	164.100,00	8,3333	164.100,00
6.0	SERVIÇOS DE PODA	1,97%	553.008,00	8,3333	46.084,00	8,3333	46.084,00	8,3333	46.084,00	8,3333	46.084,00	8,3333	46.084,00	8,3333	46.084,00
7.0	SERVIÇOS DE ROÇO	4,67%	1.309.543,56	8,3333	109.128,63	8,3333	109.128,63	8,3333	109.128,63	8,3333	109.128,63	8,3333	109.128,63	8,3333	109.128,63
8.0	SERVIÇO DE CATAÇÃO MANUAL NA FAIXA DE AREIA DE PRAIAS	1,80%	505.534,44	8,3333	42.127,87	8,3333	42.127,87	8,3333	42.127,87	8,3333	42.127,87	8,3333	42.127,87	8,3333	42.127,87
9.0	PINTURA DE MEIO FIO	8,69%	2.436.394,80	8,3333	203.032,90	8,3333	203.032,90	8,3333	203.032,90	8,3333	203.032,90	8,3333	203.032,90	8,3333	203.032,90
10.0	MANUTENÇÃO DO ATERRO	6,25%	1.752.384,00	8,3333	146.032,00	8,3333	146.032,00	8,3333	146.032,00	8,3333	146.032,00	8,3333	146.032,00	8,3333	146.032,00
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS	10,23%	2.865.605,28	8,3333	238.800,44	8,3333	238.800,44	8,3333	238.800,44	8,3333	238.800,44	8,3333	238.800,44	8,3333	238.800,44
TOTAL SIMPLES COM BDI			28.023.873,36	8,3333	2.335.322,78	8,3333	2.335.322,78	8,3333	2.335.322,78	8,3333	2.335.322,78	8,3333	2.335.322,78	8,3333	2.335.322,78
TOTAL ACUMULADO			28.023.873,36	8,3333	2.335.322,78	16,667	4.670.645,56	25,00	7.005.968,34	33,3332	9.341.291,12	41,667	11.676.613,90	50,00	14.011.936,68

Lauro Wellington N. Ferreira
Eng. Fiscal CREA-12.643-D
SEMURB





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVCOS	%	VALOR R\$	D I A S											
				%	210	%	240	%	270	%	300	%	330	%	360
1.0	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIAR	15,56%	4.359.790,32	8,3333	363.315,86	8,3333	363.315,86	8,3333	363.315,86	8,3333	363.315,86	8,3333	363.315,86	8,3333	363.315,86
2.0	COLETA E TRANSP DE RES. DE (ENTULHO E LIXO URB) SEDE E DISTRITOS	21,18%	5.935.746,84	8,3333	494.645,57	8,3333	494.645,57	8,3333	494.645,57	8,3333	494.645,57	8,3333	494.645,57	8,3333	494.645,57
3.0	COLETA E TRANSPORTE DE PODA	10,27%	2.877.251,88	8,3333	239.770,99	8,3333	239.770,99	8,3333	239.770,99	8,3333	239.770,99	8,3333	239.770,99	8,3333	239.770,99
4.0	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO	12,34%	3.459.414,24	8,3333	288.284,52	8,3333	288.284,52	8,3333	288.284,52	8,3333	288.284,52	8,3333	288.284,52	8,3333	288.284,52
5.0	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	7,03%	1.969.200,00	8,3333	164.100,00	8,3333	164.100,00	8,3333	164.100,00	8,3333	164.100,00	8,3333	164.100,00	8,3333	164.100,00
6.0	SERVIÇOS DE PODA	1,97%	553.008,00	8,3333	46.084,00	8,3333	46.084,00	8,3333	46.084,00	8,3333	46.084,00	8,3333	46.084,00	8,3333	46.084,00
7.0	SERVIÇOS DE ROÇO	4,67%	1.309.543,56	8,3333	109.128,63	8,3333	109.128,63	8,3333	109.128,63	8,3333	109.128,63	8,3333	109.128,63	8,3333	109.128,63
8.0	SERVIÇO DE CATAÇÃO MANUAL NA FAIXA DE AREIA DE PRAIAS	1,80%	505.534,44	8,3333	42.127,87	8,3333	42.127,87	8,3333	42.127,87	8,3333	42.127,87	8,3333	42.127,87	8,3333	42.127,87
9.0	PINTURA DE MEIO FIO	8,69%	2.436.394,80	8,3333	203.032,90	8,3333	203.032,90	8,3333	203.032,90	8,3333	203.032,90	8,3333	203.032,90	8,3333	203.032,90
10.0	MANUTENÇÃO DO ATERRO	6,25%	1.752.384,00	8,3333	146.032,00	8,3333	146.032,00	8,3333	146.032,00	8,3333	146.032,00	8,3333	146.032,00	8,3333	146.032,00
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS	10,23%	2.865.605,28	8,3333	238.800,44	8,3333	238.800,44	8,3333	238.800,44	8,3333	238.800,44	8,3333	238.800,44	8,3333	238.800,44
TOTAL SIMPLES COM BEM				8,3333	2.335.322,78	8,3333	2.335.322,78	8,3333	2.335.322,78	8,3333	2.335.322,78	8,3333	2.335.322,78	8,3333	2.335.322,78
TOTAL ACUMULADO			100,00%	58,3333	16.347.259,46	66,6666	18.682.582,24	75,00	21.017.905,02	83,3333	23.353.227,80	91,6666	25.688.550,58	100,00	28.023.873,36

São Gonçalo do Amarante (CE), 21 de Novembro de 2023.

Lauro Wellington N. Ferreira
Eng. Fiscal - CREA 12.643-D
SEMURB

