



SEINFRA

PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE

REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE OLÁRIA, EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE /CE

LOCAL MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE
 TABELA 01 SEINFRA 27.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 83,85%
 DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021
 BDI: 27,12%



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.311,17	33,00%	R\$ 2.742,69	33,00%	R\$ 2.742,69	34,00%	R\$ 2.825,80	R\$ 8.311,17
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.014,79	50,00%	R\$ 4.507,40	50,00%	R\$ 4.507,40	0,00%	-	R\$ 9.014,79
3	PAINÉIS/ ESQUADRIAS	R\$ 16.574,43	10,00%	R\$ 1.657,44	50,00%	R\$ 8.287,22	40,00%	R\$ 6.629,77	R\$ 16.574,43
4	PISOS	R\$ 45.560,59	10,00%	R\$ 4.556,06	50,00%	R\$ 22.780,30	40,00%	R\$ 18.224,24	R\$ 45.560,59
5	ACABAMENTOS E PINTURA	R\$ 30.014,76	0,00%	-	50,00%	R\$ 15.007,38	50,00%	R\$ 15.007,38	R\$ 30.014,76
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 6.183,51	0,00%	-	50,00%	R\$ 3.091,76	50,00%	R\$ 3.091,76	R\$ 6.183,51
7	SERVIÇOS DIVERSOS/PAISAGISMO	R\$ 115.400,81	0,00%	-	50,00%	R\$ 57.700,41	50,00%	R\$ 57.700,41	R\$ 115.400,81
TOTAL		R\$ 231.060,06	5,83%	13.463,58	55,22%	114.117,13	100,00%	103.479,35	R\$ 231.060,06