



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO DOMICILIARES E URBANOS, COLETA E TRANSPORTE DE PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA, ROÇO, CATAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO, LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA, LOCAÇÃO RETROSCAVADEIRA, LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, LOCAÇÃO DE VEICULO, LOCAÇÃO DE MOTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, (CE).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVCOS	%	VALOR R\$	D I A S													
				%	30	%	60	%	90	%	120	%	150	%	180		
1.0	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIAR	13,53%	3.240.815,64	8,3333	270.067,97	8,3333	270.067,97	8,3333	270.067,97	8,3333	270.067,97	8,3333	270.067,97	8,3333	270.067,97		
2.0	COLETA E TRANSP DE RES. DE (ENTULHO E LIXO URB) SEDE E DISTRITOS	19,70%	4.718.279,76	8,3333	393.189,98	8,3333	393.189,98	8,3333	393.189,98	8,3333	393.189,98	8,3333	393.189,98	8,3333	393.189,98		
3.0	COLETA E TRANSPORTE DE PODA	12,11%	2.901.029,88	8,3333	241.752,49	8,3333	241.752,49	8,3333	241.752,49	8,3333	241.752,49	8,3333	241.752,49	8,3333	241.752,49		
4.0	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO	14,05%	3.364.771,32	8,3333	280.397,61	8,3333	280.397,61	8,3333	280.397,61	8,3333	280.397,61	8,3333	280.397,61	8,3333	280.397,61		
5.0	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	8,11%	1.942.944,00	8,3333	161.912,00	8,3333	161.912,00	8,3333	161.912,00	8,3333	161.912,00	8,3333	161.912,00	8,3333	161.912,00		
6.0	SERVIÇOS DE PODA	2,25%	537.756,00	8,3333	44.813,00	8,3333	44.813,00	8,3333	44.813,00	8,3333	44.813,00	8,3333	44.813,00	8,3333	44.813,00		
7.0	SERVIÇOS DE ROÇO	5,10%	1.221.369,60	8,3333	101.780,80	8,3333	101.780,80	8,3333	101.780,80	8,3333	101.780,80	8,3333	101.780,80	8,3333	101.780,80		
8.0	SERVIÇO DE CATAÇÃO MANUAL NA FAIXA DE AREIA DE PRAIAS	3,03%	726.626,40	8,3333	60.552,20	8,3333	60.552,20	8,3333	60.552,20	8,3333	60.552,20	8,3333	60.552,20	8,3333	60.552,20		
9.0	PINTURA DE MEIO FIO	8,97%	2.148.526,44	8,3333	179.043,87	8,3333	179.043,87	8,3333	179.043,87	8,3333	179.043,87	8,3333	179.043,87	8,3333	179.043,87		
10.0	MANUTENÇÃO DO ATERRO	3,49%	836.952,00	8,3333	69.746,00	8,3333	69.746,00	8,3333	69.746,00	8,3333	69.746,00	8,3333	69.746,00	8,3333	69.746,00		
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS	9,66%	2.313.881,76	8,3333	192.823,48	8,3333	192.823,48	8,3333	192.823,48	8,3333	192.823,48	8,3333	192.823,48	8,3333	192.823,48		
TOTAL SIMPLES COM BDI				8,3333	1.996.079,40	8,3333	1.996.079,40	8,3333	1.996.079,40	8,3333	1.996.079,40	8,3333	1.996.079,40	8,3333	1.996.079,40		
TOTAL ACUMULADO				100,00%	23.952.952,80	8,3333	1.996.079,40	16,667	3.992.158,80	25,00	5.988.238,20	33,3332	7.984.317,60	41,6665	9.980.397,00	50,00	11.976.476,40

Lauro Wellington N. Ferreira
Eng. Fiscal - CREA:12.643-D
SEMURB





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO DOMICILIARES E URBANOS, COLETA E TRANSPORTE DE PODA, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA, ROÇO, CATAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO, LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA, LOCAÇÃO RETROSCAVADEIRA, LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, LOCAÇÃO DE VEICULO, LOCAÇÃO DE MOTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, (CE).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVCOS	%	VALOR R\$	D I A S											
				%	210	%	240	%	270	%	300	%	330	%	360
1.0	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIAR	13,53%	3.240.815,64	8,3333	270.067,97	8,3333	270.067,97	8,3333	270.067,97	8,3333	270.067,97	8,3333	270.067,97	8,3333	270.067,97
2.0	COLETA E TRANSP DE RES. DE (ENTULHO E LIXO URB) SEDE E DISTRITOS	19,70%	4.718.279,76	8,3333	393.189,98	8,3333	393.189,98	8,3333	393.189,98	8,3333	393.189,98	8,3333	393.189,98	8,3333	393.189,98
3.0	COLETA E TRANSPORTE DE PODA	12,11%	2.901.029,88	8,3333	241.752,49	8,3333	241.752,49	8,3333	241.752,49	8,3333	241.752,49	8,3333	241.752,49	8,3333	241.752,49
4.0	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO	14,05%	3.364.771,32	8,3333	280.397,61	8,3333	280.397,61	8,3333	280.397,61	8,3333	280.397,61	8,3333	280.397,61	8,3333	280.397,61
5.0	SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO	8,11%	1.942.944,00	8,3333	161.912,00	8,3333	161.912,00	8,3333	161.912,00	8,3333	161.912,00	8,3333	161.912,00	8,3333	161.912,00
6.0	SERVIÇOS DE PODA	2,25%	537.756,00	8,3333	44.813,00	8,3333	44.813,00	8,3333	44.813,00	8,3333	44.813,00	8,3333	44.813,00	8,3333	44.813,00
7.0	SERVIÇOS DE ROÇO	5,10%	1.221.369,60	8,3333	101.780,80	8,3333	101.780,80	8,3333	101.780,80	8,3333	101.780,80	8,3333	101.780,80	8,3333	101.780,80
8.0	SERVIÇO DE CATAÇÃO MANUAL E MECANIZADA NA FAIXA DE AREIA DE PRAIAS	3,03%	726.626,40	8,3333	60.552,20	8,3333	60.552,20	8,3333	60.552,20	8,3333	60.552,20	8,3333	60.552,20	8,3333	60.552,20
9.0	PINTURA DE MEIO FIO	8,97%	2.148.526,44	8,3333	179.043,87	8,3333	179.043,87	8,3333	179.043,87	8,3333	179.043,87	8,3333	179.043,87	8,3333	179.043,87
10.0	MANUTENÇÃO DO ATERRO	3,49%	836.952,00	8,3333	69.746,00	8,3333	69.746,00	8,3333	69.746,00	8,3333	69.746,00	8,3333	69.746,00	8,3333	69.746,00
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS	9,66%	2.313.881,76	8,3333	192.823,48	8,3333	192.823,48	8,3333	192.823,48	8,3333	192.823,48	8,3333	192.823,48	8,3333	192.823,48
TOTAL SIMPLES COM BEM				8,3333	1.996.079,40	8,3333	1.996.079,40	8,3333	1.996.079,40	8,3333	1.996.079,40	8,3333	1.996.079,40	8,3333	1.996.079,40
TOTAL ACUMULADO				58,333	13.972.555,80	66,666	15.968.635,20	75,00	17.964.714,60	83,333	19.960.794,00	91,6663	21.956.873,40	100,00	23.952.952,80

São Gonçalo do Amarante (CE), 11 de março de 2024.

Lauro Wellington N. Ferreira
Eng. Fiscal - CREA: 12.643-D
SEMURB

